



2026

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 51

WET van 15 juni 2026, houdende wijziging van de Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102), te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102), komt artikel 84 te luiden:

Artikel 84

1. De Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102) zal van kracht zijn voor de begroting en verantwoording daarover vanaf 2028.
2. Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98):
 - a. met uitzondering van artikel 69 onder b; en

- b. met dien verstande dat de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98) van kracht blijft voor de begrotingen en verantwoordingen van 2022 tot en met 2027.
3. Er vindt een 6 (zes) maandelijks evaluatie plaats van het Plan van Aanpak CW 2024, betreffende de voortgang van de implementatie van de Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102).
4. Het evaluatierapport wordt door de minister aangeboden aan de Nationale Assemblée, voor de eerste maal in december 2026.
5. Het Plan van Aanpak CW 2024 bedoeld in lid 3 is opgenomen in de bijlage van deze wet.

ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De Minister belast met financiële aangelegenheden is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 15e juni 2026

JENNIFER SIMONS

Uitgegeven te Paramaribo, de 29ste juni 2026
De Minister van Binnenlandse Zaken,

MARINUS BEE

WET van 15 juni 2026, houdende wijziging van de Comptabiliteitswet 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij Wet van 30 december 2024 (S.B. 2024 no. 178, verbeterblad S.B. 2025 no. 102) is een nieuwe Comptabiliteitswet vastgesteld. Deze wet bevat in artikel 84 bepalingen omtrent de inwerkingtreding en de intrekking van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98).

Hoewel de Comptabiliteitswet 2024 blijkens haar toelichting strekt tot verscherping van het verantwoordingsproces en verbetering van de kwaliteit van de financiële verantwoording, is in de praktijk gebleken dat de wet vooralsnog niet uitvoerbaar is. De wet bevat namelijk diverse bepalingen die afhankelijk zijn gesteld van nadere regelgeving en institutionele herinrichting, welke tot op heden niet zijn voorbereid noch afgekondigd.

Het betreft onder meer de in de wet voorziene delegatiebepalingen, de vast te stellen staatsbesluiten en noodzakelijke wijzigingen in de Wet Rekenkamer 2019 en in het Landsbesluit 1972 inzake de Centrale Landsaccountantsdienst. Deze uitvoeringsregelingen zijn essentiële normatieve instrumenten voor de operationalisering van de wet en missen hierdoor de noodzakelijke handvatten om op adequate en rechtmatige wijze te worden toegepast.

Voorts bepaalt artikel 84 van de onderhavige wet dat de bepalingen van de wet van toepassing zijn voor de begroting en verantwoording daarover vanaf 2026. Tot 2026 zijn derhalve van toepassing de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2019 en zijn financiële administratie, begrotingssystematiek, verantwoordingsstructuren en interne controlemechanismen, welke nog gebaseerd zijn op de systematiek van die wet.

Gelet op de nieuwe comptabele eisen welke in de Comptabiliteitswet 2024 zijn gesteld ten aanzien van de begrotingen en de daarop betrekking hebbende verantwoordingen, heeft de Regering de ruimte nodig zich goed voor te bereiden ter zake de toepassing van die bepalingen op de begroting betreffende het jaar 2026.

Om voornoemde redenen wordt dan ook voorgesteld de toepassing van de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2024 ten aanzien van de begrotingen en verantwoordingen uit te stellen tot het begrotingsjaar 2028.

Het onderhavige wetsvoorstel beoogt uitdrukkelijk te regelen dat:

1. de Comptabiliteitswet 2024 eerst van toepassing zal zijn op de begroting en verantwoording vanaf 2028.
2. de Comptabiliteitswet 2019 van kracht blijft voor de begrotingen en verantwoordingen over de jaren 2022 tot en met 2027

Door expliciet vast te leggen dat de Comptabiliteitswet 2019 van kracht blijft voor de begrotingen 2022–2027, wordt de continuïteit van het financieel beheer gewaarborgd. Hiermee wordt iedere twijfel over het toepasselijke normatieve kader weggenomen.

Om de begrotingen en verantwoordingen vanaf het begrotingsjaar 2028 conform de Comptabiliteitswet 2024 te laten geschieden, is er een Plan van Aanpak CW 2024 opgesteld, die ook onderdeel is van deze wet en in de bijlage is opgenomen. Na afloop van iedere periode van 6 (zes) maanden wordt een voortgangsrapportage opgesteld door het Ministerie van Financiën en Planning, gevolgd door een evaluatie door de Nationale Assemblée van de uitvoering, behaalde resultaten, knelpunten en eventuele noodzakelijke bijstellingen. De eerste evaluatie vindt in december 2026 plaats.

Paramaribo, 15 juni 2026

JENNIFER SIMONS

Plan van aanpak CW 2024

De implementatie van de Comptabiliteitswet 2024 (CW 2024) vormt een essentieel onderdeel van de modernisering van het financieel beheer binnen de overheid van Suriname. Echter zijn er enkele knelpunten om tot de implementatie over te gaan.

De knelpunten bij de implementatie CW 2024 zijn onder andere:

- Complexiteit en schaal van verandering: de CW 2024 vereist een fundamentele herstructurering van processen en systemen, wat een aanzienlijke tijdsinvestering en capaciteitsopbouw vraagt.
- Ontbreken van fundamentele documenten, waaronder vaststelling begrotingsregels en het Financieel Vijfjarenplan.
- ICT-infrastructuur: de huidige ICT-systemen zijn niet toereikend voor de vereiste: digitalisering en integratie, waardoor eerst aanzienlijke investeringen en training nodig zijn.
- Risicomanagement: een gefaseerde aanpak vermindert de kans op fouten en betalingsproblemen door de overgang.
- Capaciteitsopbouw: zowel het Ministerie van Financiën als vak ministeries en Staatsorganen missen momenteel voldoende gekwalificeerd personeel om de nieuwe processen direct te implementeren.
- Financiële en operationele risico's: een gefaseerde invoering voorkomt verstoringen in de overheidsfinanciën en waarborgt continuïteit.
- Samenwerking en afstemming: De ketenintegratie vereist nauwe afstemming tussen verschillende ministeries en organen, wat stapsgewijs moet worden opgebouwd.

Op grond van de knelpunten, wordt voorgesteld om de implementatie van de CW met 2 jaren uit te stellen en een plan van aanpak in te dienen voor de implementatie.

Plan van Aanpak implementatie van de Comptabiliteitswet 2024 (2-jarenprogramma)

Onderstaand plan van aanpak beschrijft de gefaseerde invoering van de wet over een periode van twee jaar, met als doel het versterken van transparantie, rechtmatigheid, doelmatigheid en controle binnen de publieke sector. De implementatie vereist organisatorische veranderingen, versterking van interne controlemechanismen, digitalisering van processen, opleiding van personeel en duurzame borging binnen alle overheidsinstanties.

Doelstellingen van het programma

Het volledig implementeren en institutioneel verankeren van de Comptabiliteitswet 2024 binnen de Surinaamse overheid.

- Versterken van financieel beheer en begrotingsdiscipline;
- Verbeteren van transparantie en publieke verantwoording;
- Moderniseren van administratieve en financiële processen;
- Versterken van interne controle en auditfuncties;
- Digitaliseren van financiële rapportagesystemen;
- Bevorderen van compliance en risicobeheer;
- Ontwikkelen van duurzame kennis en capaciteit binnen de overheid.

Plan van Aanpak “Implementatie uitstel Comptabiliteitswet 2024 voor twee (2) jaren”

Fase 1 – Voorbereiding, Ontwerp, Initiatie, Implementatie en Integratie (mei 2026- dec 2027)

Doel:

Stabiele organisatorische basis leggen, impact van de wet in kaart brengen, processen en beleid ontwerpen voor de Comptabiliteitswet 2024. Alsmede een gefaseerde implementatie van processen, systemen en beleid; training en begeleiding van medewerkers.

	Activiteit	Tijdspad	Status
1	Goedkeuring wetswijziging Comptabiliteitswet 2024	Mei 2026	Behandeling in DNA
2	Instellen Inter- en departementale Commissie voor het voldoen aan de randvoorwaarden van de Comptabiliteitswet 2024	Juni 2026	Goedkeuring RvM
3	Capaciteitsversterking middels incentives gedurende de implementatie periode van dit plan	Juni 2026	Goedkeuren RvM
4	Aantrekken Consultant herformuleren financiële processen en vastlegging	Juni 2026	TOR-aantrekking Consultants in voorbereiding
5	GAP- analyse naleving huidige wet- en regelgeving	Juni 2026	GAP- analyse reeds gestart, voortzetting vindt in juni 2026 plaats.
6	Inventariseren gevolgen en vereisten van Comptabiliteitswet 2024	Juni - augustus 2026	Voortzetting
7	Identificeren knelpunten, risico's en verbeteringen	Juni- augustus 2026	Voortzetting
8	Opstellen communicatie- en verandermanagementplan	Juni-Juli 2026	In voorbereiding
9	Herformuleren financiële processen en interne controlemaatregelen	Augustus- December 2026	In voorbereiding

10	Ontwikkelen beleidsdocumenten, uitvoeringsbesluiten, handboeken en het vastleggen rollen en verantwoordelijkheden en KPI's voor alle actoren.	Augustus-December 2026	In voorbereiding
11	Beoordeling en Aanpassing IT Systeem	Oktober 2026	Beoordeling gestart, voortzetting van de aanpassing vindt plaats na formulering documenten in oktober 2026.
12	Start ontwikkelen trainings- en opleidingsprogramma's	Oktober 2026	In voorbereiding
13	Start kick-offsessies en bewustwordingscampagne	November 2026	In voorbereiding
14	Indiening voortgangsrapportage en 1ste Evaluatie DNA	December 2026	Planning
15	Monitoring voortgang, correctieve aanpassingen na de 1ste evaluatie	Januari 2027	Planning
16	Uitvoeren nieuwe processen	Februari 2027	Planning
17	Training en begeleiding nieuwe werkwijze voor alle actoren.	Maart 2027	Planning
18	Training IT-systeem	Maart 2027	Planning
19	IT-systeem implementatie	Mei 2027	Planning
20	Start inrichten helpdesk en support voor nieuwe werkwijze	Mei 2027	Planning

21	Indiening voortgangsrapportage en 2e Evaluatie DNA	Juni 2027	Planning
22	Monitoring voortgang, correctieve aanpassingen na de 2e evaluatie	Juli 2027	Planning
23	Voortgang Implementatie en trainingen	Aug 2027	Planning
24	Aanbieding Ontwerpbegroting 2028 conform Comptabiliteitswet 2024	Okt 2027	Planning
25	Indiening voortgangsrapportage en 3e Evaluatie DNA	Dec 2027	Planning

Fase 2 – Monitoring, Evaluatie, Optimalisatie en Borging (Jan- Juni 2028)

Doel:

Structureel monitoren, evalueren, verbeteren en institutioneel verankeren.

	Activiteit	Tijd	Status
1	Monitoring voortgang, correctieve aanpassingen na de 3e evaluatie	Januari 2028	Planning
2	Interne en externe audits uitvoeren	April 2028	Planning
3	KPI dashboards beoordelen	April 2028	Planning
4	Compliance en prestaties meten analyseren en bewustzijn versterken	April 2028	Planning

5	Evaluatie en optimalisatie van processen en controles	Mei 2028	Planning
6	Formalisatie Permanente opleiding en kennisborging	Mei 2028	Planning
7	Indiening Rapportage, 4e Evaluatie DNA.	Juni 2028	Planning

Resultaten

De resultaten die moeten voortvloeien uit de beoogde activiteiten zijn als volgt:

- Beheersen van Methodieken tot vaststelling begrotingsregels
- Uitvoeringsbesluiten
- Handboeken gefinaliseerd
- Richtlijnen
- Beschikkingen
- Compliance richtlijnen ministers
- Ministeries/staatsorganen getraind in financiële processen en gebruik IFMIS
- Invoering van financiële processen
- Operationalisering IT-systeem
- Integratie reguliere overheidsprocessen
- Voortgangsrapportages
- Monitoring rapportages
- Audit bevindingen en aanbevelingsrapporten
- Bijstelling processen

Kritieke Succesfactoren (algemeen)

De implementatie van de Comptabiliteitswet 2024 vereist een integrale, gefaseerde en duurzame aanpak. Door middel van capaciteitsontwikkeling, digitalisering en continue monitoring kan de Surinaamse overheid haar financieel beheer moderniseren en versterken conform internationale standaarden van transparantie, rechtmatigheid en accountability. De kritieke succesfactoren die hiertoe zullen bijdragen zijn als volgt:

- Sterk bestuurlijk draagvlak en leiderschap
- Beschikbaarheid en inzet van voldoende middelen en capaciteit
- Duidelijke communicatie en samenwerking tussen afdelingen, vakministeries en staatsorganen
- Betrokkenheid van eindgebruikers en management
- Gebruiksvriendelijke systemen en effectieve veranderbegeleiding
- Structurele opvolging van auditbevindingen en verbeteracties
- Institutionalisering binnen de overheid en borging in reguliere processen

Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden die moeten bijdragen aan dit traject zijn als volgt:

- Capaciteitsopbouw en training
- Integratie in standaardprocedures en HR-beleid
- Communicatie- en bewustwordingscampagnes
- Audit en verbeterplannen

Stakeholders:

- Ministerie van Financiën en Planning
- Vakministeries
- CLAD
- Rekenkamer
- DNA en
- Overige Staatsorganen

Wijze van Financiering

Het plan zal worden gefinancierd middels het IDB project “Fiscal Strengthening to Regain Economic Growth Program (FISREG)”.

Evaluatie moment

Zesmaandelijks zal een voortgangsrapportage naar De Nationale Assemblee (DNA) worden toegestuurd door het Ministerie van Financiën en Planning ter evaluatie van de implementatie van dit plan door DNA.